
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขช่ือรายการงานจ้างก่อสร้าง 1 รายการ ต้องใช้ระยะเวลาในข้ันตอนการอนุมัติ
แก้ไขช่ือรายการให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเร่ิมด าเนินการในข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างรายการน้ันได้ 
ส่งผลกระทบต่อการเร่ิมต้นในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างรายการน้ัน

2. การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บางรายการ การด าเนินการในคร้ังแรกไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก ท าให้ต้องด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่อีกคร้ัง

https://e-procurement.mahidol.ac.th/report.aspx
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